

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb
/ dále jen smlouva /

Číslo smlouvy u zhotovitele: **2017/003/CZ/M**

Číslo smlouvy u objednatele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Jankov**
Jankov 46
373 84 Dubné
Zastoupená: Ing.Janem Jílkem, starostou obce

IČ: 00245020
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.účtu: 104 104 250/0300
tel: +420 387 982 133
email: obec.jankov@volny.cz

„Dále jen objednatel“

Zhotovitel: **PRECIS BUILDING SE**
Haklovy Dvory 2235
370 05 České Budějovice
Zastoupení: Františkem Kněžínkem, členem představenstva

IČ: 281 47 499
DIČ: CZ28147499
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
č.účtu: 4200386081/6800
tel: +420 385 510 155
email: jirasek@cbprecis.cz

„Dále jen objednatel“

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č.1, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

1. Předmět dodatku: „Stavební úpravy koloniálu na p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice - vícepráce-méněpráce“

3. Specifikace díla:

- a) jednotlivé části díla jsou určeny zadáním objednatele skládající se z veškerých víceprací a méněprací k potřebné realizaci výše uvedeného díla. Bližší specifikace je zřejmá z nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.
- b) jedná se zejména o provedení odvětrání spodních podlah napojením do stávajícího komínového tělesa, neprovedení přímotopného tělesa pod výlohou, náhrada půdní lávky z prken za nosnou konstrukci a OSB desky, změna provedení vnitřního doplnění oken, výměna venkovních poškozených oken, upřesnění objednatelem vybraných vnitřních obkladů a dlažeb, záměna obložkových zárubní u WC za kovové, změna společného vzduchotechnického odvětrání za odvětrání jednotlivých určených místností, náhrada centrálního turniketu za jednotlivé dveřní turnikety a s tím související stavební a rozvodové úpravy, zvýšení podchodné výšky mezi chodbou a skladem koloniálu, změna velikosti vnitřního dřevěného okna, změna opravy poškozené výlohy, úprava stávajícího komínového tělesa (dvířka), neprovedení demontáže venkovního zateplení severní stěny objektu a s tím související méněpráce, doplnění venkovního osvětlení vstupu do koloniálu, výměna poškozeného elektrického ohříváče vody

3. Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo v době od **01/2018** do **07/2018**

4. Cena díla

1. V souladu se zákonem č.526/1990 Sb.o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II. tohoto Dodatku, a to ve výši:

Cena za zhotovení díla dle SOD	1.816.224,20 Kč
Vícepráce-méněpráce	988,05 Kč
Cena celkem bez DPH	1.817.215,25 Kč
DPH 21%	381.614,57 Kč
Cena celkem	2.198.826,82 Kč

Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo. Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla.

12. Ostatní ujednání

1. Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech exemplářích s tím, že 2 výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Veškeré další případné dodatky k původní smlouvě o dílo budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovým číslem 2 a dále a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetli a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou přílohy:

příloha č.1: Rozpočet zhotovitele ze dne 9. 5. 2018

V Jankově dne, 18. 6. 2018


.....
za objednatele
Ing. Jan Jílek, starosta



PRECIS BUILDING SE ①
Haklovy Dvory 2235
370 05 České Budějovice
IČ: 281 47 499
DIČ: CZ28147499

.....
za zhotovitele
František Kněžínek, člen představenstva

