

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb
/ dále jen smlouva /

Číslo smlouvy u zhotovitele:

Číslo smlouvy u objednatele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Jankov**
Jankov 46
373 84 Dubné
Zastoupená: Ing.Janem Jílkem, starostou obce

IČ: 00245020
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.účtu: 104 104 250/0300
tel: +420 387 982 133
email: obec@jankovcb.cz

„Dále jen objednatel“

Zhotovitel: **Relastav zemní práce s.r.o.**
Rybná 716/24
110 00, Praha 1 - Staré Město
Zastoupení: Romanem Pixou, jednatelem

IČ: 02361884
DIČ: CZ02361884
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.účtu: 6611264002/5500
tel: 602403234
email: pixa-relastav@seznam.cz

„Dále jen objednatel“

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

1. Předmět díla: „**Stavba nového skladu mobiliáře a zařízení obce Jankov v k. ú. Holašovice – vícepráce / méněpráce**“

Zhotovitel se s objednatelem dohodl na provedení částečných změn oproti původnímu rozsahu danému smlouvou o dílo.

2. Adresa stavby:

Kraj jihočeský, k.ú. Holašovice, p. č. 3225/33, 3225/14

3. Specifikace díla:

a) jednotlivé části dohodnutých víceprací a méněprací se týkají zejména:

- vybudování rozdělovací příčky ve skladu č.1.
- rozšíření zpevněných ploch (obslužné komunikace – nájezdů)
- vybudování opěrné zídky u stávajícího skladu
- vodovodní přípojka z hasičské zbrojnice do skladu č.1
- zámečnická úprava vrat řetězovými zábrany proti otevření při větru
- odvozy přebytečné zeminy
- uzemnění v základech pro případné vybudování hromosvodu
- změna podlahové skladby pod vraty do hal
- geodetické práce + zápis stavby do DTM
- změna části oplocení venkovních betonových ploch

Bližší specifikace je zřejmá z rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

3. Doba plnění

1. Zhotovitel dokončí celé dílo včetně dohodnutých víceprací do **16.7.2026**.

4. Cena díla

1. V souladu se zákonem č.526/1990 Sb.o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II.této smlouvy, a to ve výši:

Cena za zhotovení díla dle SOD:	5 984 585,97 Kč
Cena za vícepráce / méněpráce:	255 876,83 Kč
Cena celkem bez DPH:	6 240 462,80 Kč

DPH 21%	1 310 497,19 Kč
---------	-----------------

Cena celkem 7 550 959,99 Kč

Cena navýšeného díla je smluvními stranami určena dle rozpočtů zpracovaných zhotovitelem, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1. Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla.

Fakturace za provedené vícepráce / méněpráce proběhne po řádném protokolárním předání a převzetí dokončeného kompletního díla.

Splatnost samostatné faktury za vícepráce a méněpráce je stanovena na **60 dnů**.

5. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání, která nejsou v tomto Dodatku č.1 uvedena, zůstávají v platnosti dle původní smlouvy o dílo uzavřené dne 22.5.2025

2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech exemplářích s tím, že 2 výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Veškeré další případné dodatky ke smlouvě o dílo budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly od č.2 a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetli a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 28.5.2026

V Jankově, dne 8.7.2026

V Českých Budějovicích, dne 8.7.2026



.....
za objednatele
Ing. Jan Jílek, starosta



.....
za zhotovitele
Roman Pixa, jednatel

