

# DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu § 536 - § 565 znění zákona č.513/1991 Db  
obchodního zákoníku – v platném znění po novelizaci

Číslo smlouvy u zhotovitele: **2013-001JIR**

Číslo smlouvy u objednatele: .....

## 1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Jankov**  
Jankov 46  
373 84 Dubné  
Zastoupená: Ing.Janem Jílkem, starostou obce

IČ: 00245020  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č.účtu: 104 104 250/0300  
tel: +420 387 982 133  
email: [obec.jankov@volny.cz](mailto:obec.jankov@volny.cz)

„Dále jen objednatel“

Zhotovitel: **PRECIS BUILDING SE**  
Haklovy Dvory 2235  
370 05 České Budějovice  
Zastoupení: František Kněžínek, člen představenstva

IČ: 281 47 499  
DIČ: CZ28147499  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
č.účtu: 4200386081/6800  
tel: +420 385 510 155  
email: [jirasek@cbprecis.cz](mailto:jirasek@cbprecis.cz)

„Dále jen zhotovitel“

## 2. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č.3 je provedení víceprací specifikovaných v příloze.

## 4. Cena díla

1. V souladu se zákonem č.526/90 Sb.o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II.tohoto Dodatku č.3, a to ve výši:

Cena za zhotovení díla:  
DPH 21%

36 200,00 Kč  
7 602,00 Kč

### **Cena celkem**

**43 802,00 Kč**

Cena díla je smluvními stranami určena dle rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.3. Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla.

2. Platební podmínky:  
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturu vystavenou na základě předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 14 dnů po jejím doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu jejího odeslání.

## 12. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve třech exemplářích s tím, že 2 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Veškeré další případné dodatky k původní smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly od č.4 a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
3. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti i účinnosti dnem oboustranného podpisu osobami uvedenými v záhlaví tohoto dodatku.
4. Ostatní ujednání, která nejsou tímto dodatkem č.3 změněna, zůstávají v platnosti podle původní smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.3 přečetly a jeho text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jankově dne, ~~30.9.2013~~

*13.9.2013*

V Haklových Dvorech, dne 30. 9. 2013

  
.....  
za objednatele



**PRECIS BUILDING s.r.o.**  
Haklový Dvory 2285  
370 05 České Budějovice  
IČ: 281 47 499  
DIČ: CZ28147499

.....  
za zhotovitele

# ROZPOČET - CENOVÁ NABÍDKA

Stav: OPRAVA FASÁDY INFOCENTRUM HOLAŠOVICE  
Objekt: VÍCEPRÁCE



P.Č.	Kód položky	Skrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV						36 200,00
<b>3-A Obnovení nápisu</b>						<b>13 190,00</b>
1		Výroba 3D písma dle požadavku NPÚ "JUBILEJNÍ ŠKOLA"	Kč	1,000	3 300,00	3 300,00
2		Montáž písma - cementový flexi tmel	Kč	1,000	4 350,00	4 350,00
3		Potažení a vydrásání písma břizolitovou omítkou	Kč	1,000	5 540,00	5 540,00
<b>3-B Obnovení původního vstupu</b>						<b>11 960,00</b>
4		Vybudování ochranné zástěny ze SDK desek D+M	kpl	1,000	3 260,00	3 260,00
5		Bourání původního zdiva smíšeného	Kč	1,000	2 700,00	2 700,00
6		Odvoz vybourané suti	Kč	1,000	2 300,00	2 300,00
7		Začištění nově vzniklých ostění	Kč	1,000	3 700,00	3 700,00
<b>3-C Patinace soklu</b>						<b>11 050,00</b>
8		Patinace spár kamenného soklu	m2	100,000	104,00	10 400,00
9		Režijní náklady	Kč	1,000	650,00	650,00

Celkem bez DPH:

**36 200,00**

PRECIS BUILDING SE  
Haklovy Dvory 2235  
370 05 České Budějovice  
IČ: 281 47 499  
DIČ: CZ28147499