

DOD.č1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 12/2019
uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

Příkazce : **Obec Jankov**
Jankov 46
373 84 Dubné
Zastoupená: Ing.Janem Jílkem, starostou obce

IČ: 00245020
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.účtu: 104 104 250/0300
tel: +420 387 982 133
email: obec.jankov@volny.cz

Příkazník : **Ing. Miroslav Návara**
Se sídlem : Jankov 27,373 84 Dubné
IČ: 423 77 293
DIČ : CZ 6505281453
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 1733410001/5500

Kancelář : Ing. Miroslav Návara
U Výstaviště 1429
370 05 České Budějovice

pobočka Mladá Boleslav : Ing.MiroslavNávara
Jaselská 65
293 07 Mladá Boleslav

e-mail: m.navara@volny.cz
http : www.omnis-projekt.cz
tel: 775 206 003

Vzhledem k epidemiologické situaci na území ČR a v okolních zemích, způsobené masívním rozšířením koronaviru SARS-CoV-2 a nemocí COVID-19 došlo k narušení dodavatelsko – odběratelských vztahů zhotovitele a k narušení v zajištění výrobních, a především personálních kapacit zhotovitele. Z těchto důvodů došlo k prodloužení termínu dokončení díla zhotovitelem o 6 měsíců (viz dod.č.2 SOD Z2019-007_JAHO)

Z těchto důvodů se mění čl.VI doba plnění a čl.VII. Cena předmětu plnění a platební podmínky, a to následně

Původní znění :

VI.
Čas plnění

1. Příkazník se zavazuje, že výše jmenovanou činnost bude provádět v termínech dle SoD zhotovitele.
2. Zahájení činnosti příkazníka : **dnem podpisu této smlouvy**
3. Předpokládaný termín zahájení činnosti koo BOZP : **05/2019**
4. Předpokládaný termín dokončení stavby : **15 měsíců od předání staveniště**

Závazek příkazníka končí dnem ukončení činnosti zhotovitele.

VII.
Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění dle odsouhlasené nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1:

CENA CELKEM 160 200,-Kč(stošedesáttisícdvěstě) Kč + DPH dle platných předpisů

Odměna bude placena následujícím způsobem:

10 200-Kč bez DPH jako odměna za - zpracováním plánu BOZP, oznámením OIP

150 000,- Kč bez DPH v průběhu patnácti rovnoměrnými splátkami jako odměna za výkon činností dle čl. III a přílohy č1. této smlouvy

2. Uvedená cena je platná pro dobu trvání provádění díla v délce 15 měsíců. Dojde-li k prodloužení doby výstavby z důvodů, které neleží na straně příkazníka, bude sjednaná odměna předmětu plnění dle odst. VII. navýšena poměrnou částí, úměrnou k době prodloužení výstavby.
3. Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů.
4. Dohodnutá cena bude hrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury).

Nové znění:

VI.
Čas plnění

5. Příkazník se zavazuje, že výše jmenovanou činnost bude provádět v termínech dle SoD zhotovitele.
6. Zahájení činnosti příkazníka : **dnem podpisu této smlouvy**
7. Předpokládaný termín zahájení činnosti koo BOZP : **05/2019**
8. Předpokládaný termín dokončení stavby : **21 měsíců od předání staveniště**

Závazek příkazníka končí dnem ukončení činnosti zhotovitele.

VII.
Cena předmětu plnění a platební podmínky

2. Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění dle odsouhlasené nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1:

CENA CELKEM 220 200,-Kč(stošedesáttisícdvěstě) Kč + DPH dle platných předpisů

Odměna bude placena následujícím způsobem:

10 200-Kč bez DPH jako odměna za - zpracováním plánu BOZP, oznámením OIP

210 000,- Kč bez DPH v průběhu 21 rovnoměrnými splátkami jako odměna za výkon činností dle čl. III a přílohy č1. této smlouvy

5. Uvedená cena je platná pro dobu trvání provádění díla v délce 21 měsíců. Dojde-li k prodloužení doby výstavby z důvodů, které neleží na straně příkazníka, bude sjednaná odměna předmětu plnění dle odst. VII. navýšena poměrnou částí, úměrnou k době prodloužení výstavby.
6. Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů.
7. Dohodnutá cena bude hrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury).

Ostatní části Příkazní smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran, vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si tento dodatek č.1 k příkazní smlouvě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Ing. Jan Jílek

Ing. Miroslav Návara


.....
Za příkazce
Dne : 19. 1. 2024



Ing. MIROSLAV NÁVARA
inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 206 003
e-mail: m.navara@volny.cz

.....
Za příkazníka
Dne : 12. 7. 2024

1900

