



Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133



Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis/Usnesení č. 05/2021 **z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov**

Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Milan Kukla, Marie Vaňková, Lukáš Hála, Jaroslav Hovorka, David Zeman, Václav Maxa,

Omluven: Ing. Miroslav Návara

Hosté: viz. Prezenční listina

Dne: čtvrtek 31.8.2021

Od: 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Jankov

Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti potřeby řešení následujících bodů jednání.

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k připomínkám a doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:

Bod č.1 - Kontrola zápisu č.4/2021

Bod č.2 – Informace starosty a stavebního dozoru stavby o finálním dokončení akce stavba „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”

Bod č.3 – Nabídka napojení obecních objektů na kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice

Bod č.4 - Projednání Daru SDH Jankov

Bod č.5 - Projednání Daru SH Holašovice

Bod č.6 – Projednání Daru SK Jankov

Bod č.7 – Projednání Daru o.p.s.

Bod č.8 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2021 – příprava projektů r. 2022 = Grantové programy

Bod č.9 – Různé

Bod č.10 – Diskuse

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------------	-----------------	---------------------

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 05/2021 ověří Václav Maxa a Jaroslav Hovorka.

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------------	-----------------	---------------------

Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 04/2021

Při kontrole zápisu č. 04/2021 nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky. Body a úkoly byly v závislosti na okolnostech splněny, popřípadě vzaty na vědomí. Další body či usnesení, které ze zápisu č. 04/2021 a jejich příloh vyplývají a jsou v řešení, byly projednány a jejich stav je případně popsán níže.

Bod č.2 - Informace starosty o průběhu akce stavba „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s celkovou konečnou finanční bilancí stavby „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”.

Tabulka č. 1.

			Celkové náklady na realizaci akce bez DPH	Přidělaná dotace bez DPH
Shváleno/proplaceno/vyúčtování	Rozpočet obce/bankovní úvěr a níže uvedené dotační tituly	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice	38 708 927,84 Kč	
Shváleno/proplaceno/vyúčtování	Rozpočet obce/bankovní úvěr a půjčka JVS	Vícepráce - Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice	3 154 295,09 Kč	
Shváleno/proplaceno/vyúčtování	GP Mze - Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice		26 011 000,00 Kč
Shváleno/vyúčtování/čekám e na proplacení	Individuální dotace JČK -	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice		3 715 800,00 Kč
Realizováno/proplaceno	Smlouva BOZP	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice	160 200,00 Kč	
Realizováno/proplaceno	Dodatek č 1 ke Smlouvě BOZP	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice	60 000,00 Kč	
Realizováno/proplaceno	Smlouva TDS	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice	335 000,00 Kč	
Realizováno/proplaceno	Dodatek č 1 ke Smlouvě TDS	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice	120 000,00 Kč	
Splátky půjčky	Smlouva o zápůjčce (poskytnutí bezúročných půjček) pro obec Jankov od JVS - 10 let	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice	1 642 544,00 Kč	
Splátky úvěru	Úvěrná smlouva ČS a.s.	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice	8 982 127,84 Kč	
		Datum vystavení	Výše úvěru	Čerpání bez DPH
Úvěrná smlouva ČS a.s.	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice	15.11.2019	13 000 000,00 Kč	
	F219/181	12.12.2019	10 255 204,61 Kč	2 744 795,39 Kč
	F219/206	14.01.2020	8 958 793,32 Kč	1 296 411,29 Kč
	F220/4	10.02.2020	7 724 122,18 Kč	1 234 671,14 Kč
	F220/51	05.06.2020	7 352 352,43 Kč	371 769,75 Kč
	F220/80	03.08.2020	7 076 555,33 Kč	275 797,10 Kč
	F220/115	03.11.2020	6 799 517,71 Kč	277 037,62 Kč
	F220/134	01.12.2020	5 634 272,99 Kč	1 165 244,72 Kč
	F220/149	05.01.2021	4 821 511,42 Kč	812 761,57 Kč
	F221/7	05.02.2021	4 236 761,00 Kč	584 750,42 Kč
	F221/8	05.02.2021	3 937 522,81 Kč	299 238,19 Kč
	F221/88	22.06.2021	3 610 635,86 Kč	326 886,95 Kč
	F221/89	22.06.2021	306 562,70 Kč	3 304 073,16 Kč
	Nedočerpaná částka úvěru		306 562,70 Kč	
		Datum vystavení	Výše dotace	Čerpání bez DPH
Čerpání dotace MZe	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice		26 011 000,00 Kč	
	F219/171	18.11.2019	23 511 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
	F220/12	06.03.2020	21 920 687,29 Kč	1 590 312,71 Kč
	F220/23	03.04.2020	19 568 056,46 Kč	2 352 630,83 Kč
	F220/33	07.05.2020	16 591 645,91 Kč	2 976 410,55 Kč
	F220/34	05.06.2020	14 588 372,87 Kč	2 003 273,04 Kč
	F220/73	14.07.2020	12 529 871,78 Kč	2 058 501,09 Kč
	F220/79	03.08.2020	11 089 988,03 Kč	1 439 883,75 Kč
	F220/90	01.09.2020	10 532 861,25 Kč	557 126,78 Kč
	F220/102	05.10.2020	4 992 048,62 Kč	5 540 812,63 Kč
	F220/114	03.11.2020	1 381 299,72 Kč	3 610 748,90 Kč
	F220/134	01.12.2020	0,00 Kč	1 381 299,72 Kč
		Datum vystavení	Plátba	Čerpání bez DPH
Vlastní zdroje - účty obec Jankov	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice			
	F219/171	18.11.2019		4 491,54 Kč
	F221/92 - vícepráce/méněpráce akce	22.06.2021		3 154 295,09 Kč
	Správní poplatek ČOV Jankov	27.04.2020		500,00 Kč
	F2020/022	31.12.2020		20 250,00 Kč
	Správní poplatek ČOV Jankov + Holašovice zkušební provoz	11.06.2021		1 000,00 Kč
	F20190405 - archeologické práce	15.11.2019		1 740,00 Kč
	EON - připojení k dist. Soustavě Jankov	21.05.2020		12 500,00 Kč
	EON - připojení k dist. Soustavě Holašovice	21.05.2020		12 500,00 Kč
	F1152020 - protipovodňová opatření	13.12.2020		76 537,00 Kč
	F1192020 - materiál akce ČOV	22.12.2020		23 505,00 Kč
	F472021 - protipovodňová opatření	30.06.2021		135 613,00 Kč
	F462021 - protipovodňová opatření	30.06.2021		20 777,00 Kč
	F21125 - VAK - autorský dozor Holašovice	07.07.2021		53 000,00 Kč
	F20198 - VAK - autorský dozor Jankov Holašovice	24.11.2020		38 307,00 Kč

		Datum vystavení	Smluvní částka/ zbylá uhradit	Čerpání bez DPH
Smlouva BOZP	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice + Dodatek č.1		220 200,00 Kč	
	FA122111191	21.11.2019	200 000,00 Kč	20 200,00 Kč
	FA120701202	07.01.2020	180 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA121902203	19.02.2020	170 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	FA120603204	06.03.2020	160 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	FA120204205	02.04.2020	150 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	FA120505206	05.05.2020	140 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	FA120806207	08.06.2020	130 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	FA121007208	10.07.2020	120 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	FA121008209	10.08.2020	110 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	FA1209092010	09.09.2020	100 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	FA1208102011	08.10.2020	90 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	FA1204112012	04.11.2020	80 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	FA1201122013	01.12.2020	70 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	FA1215032114	15.03.2021	40 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	FA1206042115	06.04.2021	30 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	FA1206042116	06.05.2021	20 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	FA1225062117	25.06.2021	0,00 Kč	20 000,00 Kč
Smlouva TDS	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice + Dodatek č.1		455 000,00 Kč	
	FA132111191	21.11.2019	415 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	FA130701202	07.01.2020	375 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	FA131902203	19.02.2020	355 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA130603204	06.03.2020	335 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA130204205	02.04.2020	315 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA130505206	05.05.2020	295 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA130806207	08.06.2020	275 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA131007208	10.07.2020	255 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA131008209	10.08.2020	235 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA1309092010	09.09.2020	215 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA1308102011	08.10.2020	195 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA1304112012	04.11.2020	175 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA1301122013	01.12.2020	155 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA1315032114	15.03.2021	95 000,00 Kč	60 000,00 Kč
	FA1306042115	06.04.2021	75 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA1306042116	06.05.2021	55 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	FA1325062117	25.06.2021	0,00 Kč	55 000,00 Kč
Celkové aktuálně vynaložené náklady stavby "Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice"				42 934 652,93 Kč

Starosta upozornil zastupitele a tímto i všechny trvale žijící občany v osadách Jankov a Holašovice, že termín připojení usedlostí na centrální splaškovou kanalizaci je do konce října 2021, kdy by měli být všechny usedlosti, které mají možnost se připojit na tuto kanalizaci připojeny dle pokynů provozovatele viz. písemná informace distribuovaná ve Sdělení občanům – léto 2021.

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

Bod č.3 – Nabídka napojení obecních objektů na kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice

Zastupitelstvo souhlasí s nabídkou na připojení obecních budov na splaškovou kanalizaci a s definicí a technologickým postupem prací, které provede firma Jan Ambrož – stavební práce (Křenovice). Vyvezení jímek a septiků provede obec Jankov separátně.

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Bod č.4 - Projednání Daru SH Holašovice

Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční Dar Sboru hasičů Holašovice ve výši 15.000,- Kč na podporu provozní činnosti spolku. Podpisem darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
--------	----------	--------------

Bod č.5 - Projednání Daru SDH Jankov

Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční Dar Sboru dobrovolných hasičů Jankov ve výši 30.000,- Kč na podporu provozní činnosti spolku. Podpisem darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------------	-----------------	---------------------

Bod č.6 – Projednání Daru SK Jankov

SK Jankov předložilo zastupitelstvu obce Jankov žádost o poskytnutí finančního Daru na pokrytí nákladů provozních nákladů a nákladů na činnost oddílu se zdůvodněním, že se v r. 2021 z důvodu opatření COVID-19 nekonaly Selské slavnosti Holašovice 2021, které jsou primárním příjmem oddílu. SK Jankov je nezisková organizace zabývající se sportovní činností v oblasti dětí, mládeže i dospělých, konkrétně ve fotbale, a v provozování sportovních zařízení s touto činností souvisejících. Dále bylo konstatováno, že SK Jankov provedlo pro obec Jankov víkendové brigády na úpravě veřejných prostranství po stavbě Kanalizace.

Zastupitelstvo schválilo Dar formou uzavření Darovací smlouvy v celkové výši **400.000,- Kč** splatný ve třech splátkách takto:

- 1. splátka ve výši 150.000,- Kč splatná do 30.9.2021
- 2. splátka ve výši ve výši 150.000,- Kč splatná do 31.10.2021
- 3. splátka ve výši ve výši 100.000,- Kč splatná do 10.12.2021.

Podpisem Darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------------	-----------------	---------------------

Bod č.7 – Projednání Daru o.p.s.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Dar neziskové organizaci Občané Jankova a Holašovic sobě a všem o.p.s. ve výši 50.000,- Kč na podporu provozní činnosti dané organizace. Podpisem darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------------	-----------------	---------------------

Bod č.8 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2021 – příprava projektů r. 2022 = Grantové programy

Starosta zastupitelstvo informoval o aktuálně podaných žádostech o grantovou podporu na rok 2021, o rozpočtové přípravě plánovaných investičních a neinvestičních záměrů obce viz tabulka č. 1. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se spoluúčastí z rozpočtu obce Jankov na celkové realizaci uvedených akcí, popř. s jejich plným financováním v uvedené výši (předpokládaným či smluvně potvrzeným na základě VŘ). Za zpracování, podání, kontrolu plnění realizace akcí a vyúčtování grantů a finančních podpor zodpovídá starosta obce.

Tabulka č. 2.

Stav	Grantový program/financování	Název akce	Celkové náklady na realizaci akce s DPH	Žádost o dotaci ve výši /přidělaná dotace vč. DPH
Vyúčtováno	Grant POV – JČK	Oprava místních komunikací v k.ú. Holašovice po výstavbě kanalizace		260 000,00 Kč
Vyúčtováno	Rozpočet obce a výše uvedený dotační titul JČK POV	Oprava místních komunikací v k.ú. Holašovice po výstavbě kanalizace	626 565,51 Kč	
Žádost podána	Program Mze - Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kúrovocvé kalamity v lesích	Kompenzace ušlých tržeb za prodej vytěženého dřeva za r. 2020		200 000,00 Kč
Realizace akce průběžně 2021	Rozpočet obce	Náklady na hospodaření v obecních lesích v r. 2021 (těžba, úklid, výsadba, ošetřování, chemická ochrana etc.)	400 000,00 Kč	
Odloženo na r.2022	Rozpočet obce	Nový parket k podiu Selské slavnosti Holašovice		
Odloženo na r.2022	Rozpočet obce	Vybudování pergoly u formanky Jankov		
V realizaci	Rozpočet obce (odhad)	Realizace protipovodňových úprav po vybudování kanalizace Jankov/Holašovice	200 000,00 Kč	
V realizaci	Rozpočet obce	Čištění a impregnace střechy hospoda Holašovice č.p. 18	42 000,00 Kč	
Odloženo na r.2022	Rozpočet obce	Vícepráce kanalizace (PD tlaková kanalizace k Dobešům + plánovaná výstavba nových RD Holašovice) – bez možnosti získání dotace vč. opravy komunikace		
Realizace, žádost o stavební povolení	Rozpočet obce	Projektová dokumentace tlaková kanalizace k Dobešům + plánovaná výstavba nových RD Holašovice	65 000,00 Kč	
Příprava žádosti o dotaci	GP Mze ČR	Revitalizace rybníka Voletiny k.ú. Jankov – možnost získání dotace z Mze		
Realizace akce	Rozpočet obce	Zpracování pasportu místních komunikací a pasportu a projektu svislého dopravního značení obou obcí	47 880,00 Kč	
Realizace akce	Rozpočet obce (odhad)	Napojení obecních budov na vybudovanou kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice vč. odvozu fekálií ze septiků a jímek na centální ČOV ČB	200 000,00 Kč	
V realizaci - průběžně	Rozpočet obce (1.098.460,- Kč) a Individuální dotace JČK - podpora výstavby vodohospodářské infrastruktury (3.715.800,- Kč)	Kanalizace a ČOV - Splátka úvěru a úroků z úvěru za r. 2021 u banky - České spořitelny a.s.	4 814 260,00 Kč	
Proplaceno	GP MAS BLN – iROP podpora nemovitých kulturních památek a památek UNESCO	Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana Nepomuckého Holašovice UNESCO		1 853 912,64 Kč
Vyúčtováno, čeká se na proplacení	Individuální dotace JČK - podpora výstavby vodohospodářské infrastruktury	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice		3 715 800,00 Kč
V realizaci	Čerpání Bankovní úvěru ČS na akci (převod částky z r. 2020) - zbývá dofinancovat z celkového rozpočtu díla	Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice		5 634 272,99 Kč
Převedeno, čerpáno	Žádost o bezúročnou půjčku na 10 let od JVS	Žádost o bezúročnou půjčku na 10 let od JVS na dostavbu kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice		1 642 544,00 Kč
Proplaceno	Rozpočet obce	Identifikované vícerače Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice - odhad částky	3 154 295,09 Kč	
CELKEM předpokládaná spoluúčást rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2021			9 550 000,60 Kč	13 306 529,63 Kč
				-3 756 529,03 Kč

Pozn. u akcí označených písmem "kurzíva" jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci

Dále zastupitelstvo projednalo seznam podporovaných akcí a projektů na r. 2022 z rozpočtu obce popř. GP

- Splácení úvěru ČS/JVS – stavba kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice cca 1,4 mil Kč
- oprava střechy nad kuchyní Hospoda Holašovice č.p. 18 – odhad 300 tis Kč
- stavba nové pergoly hospoda Jankov vč. odvodnění – odhad 400 tis Kč
- realizace nového parketu/podia Holašovice – odhad 100 tis Kč
- oprava nátěru fasády Koloniál a Kovárna – severní strana – odhad 50 tis Kč
- terénní úpravy vč. prostranství po kanalizaci - jaro 2022 - odhad 30 tis Kč
- podpora projekt rekonstrukce sport. areálu - program Kabina – SK Jankov (spoluúčást obec cca 200.000,- Kč v případě získání dotace z NSA)
- oprava předzahrádky Hospoda Holašovice – odhad 150 tis Kč
- Kulturní akce 2022
 - o Organizace - Selské slavnosti 2022 – 22.- 24.7.2022
 - o Spoluorganizace Divadelní představení Léto na vsi s Jihočeským divadlem „Prodaná nevěsta“ – termín bude určen
- Dosypat krajnice MK
- Oprava dřevěné pumpy – POV 2022 – 300 tis Kč

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------------	-----------------	---------------------

Bod č.9 – Různé

9.1. – Prodej pozemku dle GP

ZO se rozhodlo na základě geometrického plánu č. 378-269/2021 ze dne 8. června 2021 schváleným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovištěm České Budějovice prodat celý pozemek 2549/10, druh pozemku ostatní plocha/ost. komunikace o výměře 12 m², pozemek parc. č. 2551/13a ostatní plocha/ost. komunikace o výměře 10 m² a pozemek parc. č. 2759b ostatní plocha/ost. komunikace o výměře 8 m² vše v obci Jankov a katastrálním území Jankov u Českých Budějovic Kupujícímu, Jaroslavu Hovorkovi, bytem Jankov. Kupní cena byla stanovena dohodou stran a činí 400,- Kč/m², tj. 12.000,- Kč (slovy dvanácttisíckorunčeských).

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------------	-----------------	---------------------

9.2. – FIN výkazy 07/2021

Zastupitelstvo vzalo na vědomí fin. výkazy hospodaření obce Jankova za 07/2021.

9.3. – Projednání zadání na změnu č.1 ÚS Holašovice – U rybníka Nekysel

Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu č. 1 Územní studie (ÚS)– U rybníka Nekysel dle předloženého návrhu. Účelem změny č.1 ÚS je v souladu s § 25 stavebního zákona sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování v dotčeném území.

- Název zakázky: Změna č.1 ÚS Holašovice – U rybníka Nekysel, k.ú. Holašovice
- Místo zakázky: Katastrální území Holašovice, plochy P37, P38, P39, Z29.
- Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury.
- Objednatel: Obec Jankov.
- Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633, architektonický ateliér ARSPRO, Český Krumlov,

Náklady spojené se zpracováním hradí soukromý žadatel, kterému budou přefakturovány.

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------------	-----------------	---------------------

9.4. – Darovací smlouva – koloniál Holašovice

Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu mezi obcí Jankov a R. Moravcem IČ: 73485853 ve věci kompenzace nákladů za vyúčtování elektrické energie v uplynulém zúčtovacím období ve výši 36.590,- Kč v souladu Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce prostoru sloužícího k podnikání ze dne 10.7.2018

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------------	-----------------	---------------------

9.5. – Darovací smlouva – obchod Jankov

Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu mezi obcí Jankov a R. Moravcem IČ: 73485853 ve věci kompenzace nákladů za vyúčtování elektrické energie v uplynulém zúčtovacím období ve výši 8.589,- Kč v souladu s ujednáními Smlouvy o výpůjčce prostoru sloužícího k podnikání ze dne 10.7.2018.

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------------	-----------------	---------------------

9.6. - Náklady za el. energie obec Jankov

Zastupitelstvo projednalo náklady za energie v budovách obce za dané mezidobí.

Tabulka č.3

Číslo	Období	Odběrné místo	Částka s DPH	Počet MWh
1	07/2019 - 07/2020	Hasičská zbrojnice Jankov	32 176,74 Kč	3,413
2	07/2019 - 07/2020	Jankov VO	60 496,50 Kč	14,662
3	07/2019 - 07/2020	Holašovice 23	33 166,33 Kč	11,633
4	07/2019 - 07/2020	Holašovice 43, kaple, VO, Rekrea, Hasiči	88 565,72 Kč	19,903
Celkem za období 2019/2020			214 405,29 Kč	49,611
Číslo	Období	Odběrné místo	Částka s DPH	Počet MWh
1	07/2020 - 07/2021	Hasičská zbrojnice Jankov	28 537,91 Kč	2,098
2	07/2020 - 07/2021	Jankov VO	71 579,39 Kč	18,539
3	07/2020 - 07/2021	Holašovice 23	33 133,93 Kč	11,458
4	07/2020 - 07/2021	Holašovice 43, kaple, VO, Rekrea, Hasiči	112 104,42 Kč	23,869
5	07/2020 - 07/2021	par.č. 4515 ČOV Holašovice	12 324,09 Kč	1,715
6	07/2020 - 07/2021	par.č. 2665 ČOV Jankov	7 740,27 Kč	0,964
Celkem za období 2020/2021			265 420,01 Kč	58,643

Pozn. U nákladů hasičské zbrojnice Jankov je nutné zohlednit náklady za připojení stavebního rozvaděče firmy Proteren a.s..

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

9.7. – TKP GEO aplikace a nabídka

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenovou nabídku č. N20220246 na pořízení licence aplikace GIS MISYS a zpracování pasportu do GIS MISYS od firmy TKP geo s.r.o. ČB. Zde budou zakresleny a aktualizovány veškeré liniové prvky a sítě v obou obcích (kanalizace, voda, VO, elektřina, optika apod.) vč. přípojek do objektů na veř. Prostranství. Podpisem smlouvy a koordinací projektu ZO pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------------	-----------------	---------------------

9.8. – Schválení směrnice – doplňování evidence, účtování a oceňování zásob

Zastupitelstvo projednalo a schválilo směrnici obce Jankov o doplňování evidence, účtování a oceňování zásob.

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------------	-----------------	---------------------

9.9. – Schválení Dodatku č.5 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 30.3.2019 – hospoda Holašovice

Zastupitelstvo schválilo Dodatek č.5 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 30.3.2019 – hospoda Holašovice. Podpisem smlouvy ZO pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0
---------------	-----------------	---------------------

Bod č.10 – Diskuse

Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce v 23:35 hod.

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední desce obce.

Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta

Zápis ověřili:

Václav Maxa – člen zastupitelstva

Jaroslav Hovorka – člen zastupitelstva

Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta

Vyvěšeno: 15.9.2021

Sejmuto: